STATO D’AVANZAMENTO PROGETTI FOGNARI FINANZIATI

OTTOBRE 2013
INTERVENTI FOGNARI FINANZIATI CON DELIBERA CIPE DEL 30/04/2012

	OGGETTO
	IMPORTO

(€ mil.)
	APPROVAZIONE
(Comm.ne Ministeriale)
	APPROVAZIONE (Tecnica / Amm.va)
	GARA

(previsione)

	Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari
	26,407
	Approvato nella seduta del 18/07/2013
	Trasmesso alla Commissione Regionale dei LL.PP. in data 12/04/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione
	Approvazione Bando entro Dic./2013

	Completamento Collettore Sud Orientale
	14,000 (+18,473)
	In attesa rimodulazione APQ richiesta alla Regione con lettera del 1/08/2013 per finanziamento integrativo

	Realizzazione rete fognaria Quartiere Marinella
	1,528
	Approvato nella seduta del 25/07/2013
	Approvato in Conferenza dei Servizi in data 11/04/2013
	Approvazione Bando entro Dic./2013

	Rete fognante Sferracavallo
	5,494
	Approvato nella seduta del 25/07/2013
	 Conferenza dei Servizi il 30/Ott./2013 
	Approvazione Bando entro Mar./2014

	Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra la Via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel Canale
	10,642
	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero
	Trasmesso all’Ing. Capo del G.C. per l’indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 1/08/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione
	Approvazione Bando entro Mar./2014

	Realizzazione della fognatura di Via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi del Canale Mortillaro
	6,940
	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero
	Trasmesso all’Ing. Capo del G.C. per l’indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 5/06/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione
	Approvazione Bando entro Mar./2014

	Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle
	9,060
	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero
	Da trasmettere all’Ing. Capo del G.C. per l’indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 5/06/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione
	Approvazione Bando entro Mar./2014

	Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel Fiume Oreto, mediante convogliamento dei liquami nel collettore sud-orientale attraverso il collettore di Via Stazzone
	1,581
	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero
	Progetto preliminare da approvare ed appaltare
	Approvazione Bando entro Febbr./2014

	Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne
	1,200
	Progettazione preliminare in corso

	Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia
	1,124
	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero
	Progetto preliminare da approvare ed appaltare 
	Approvazione Bando entro Febbr./2014

	Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia
	1,220
	Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero
	Progetto preliminare da approvare ed appaltare
	Approvazione Bando entro Febbr./2014

	Progetto del collettore a sistema misto dalla Via Palmerino Molara alla Via Ponticello Oneto e dalla Via Ponticello Oneto alla Via Paruta e ramo da Ponticello Oneto a Fondo Badami
	1,600
	Progettazione preliminare in corso

	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondoverde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina
	18,473       (-18,473)
	In attesa rimodulazione APQ richiesta alla Regione con lettera del 1/08/2013 per finanziamento integrativo

In attesa della Commissione Tecnica richiesta al Ministero con lettera del 6/08/2013 per riformulazione previsione progettuale


INTERVENTI FOGNARI FINANZIATI CON ALTRI FONDI
	OGGETTO
	IMPORTO

(€ mil.)
	Fase della Progettazione


	APPROVAZIONE (Tecnica / Amm.va)
	GARA

(previsione)

	Rete fognaria in via Messina Marine dal Fiume Oreto allo Sperone
	14,000
	Progettazione esecutiva in corso
	Validazione del RUP  Dic./2013
	Approvazione Bando Febbr./2014

	Costruzione della fognatura in via Mango e Atanasio
	2,000
	Progettazione esecutiva redatta
	Validazione del RUP  Nov./2013
	Approvazione Bando Febbr./2014

	Manutenzione straordinaria Canale Boccadifalco
	3,75
	Progettazione esecutiva in corso
	Validazione del RUP Apr./2014
	Approvazione Bando Giugno/2014


INTERVENTI FOGNARI CANTIERATI E/O DI IMMINENTE CANTIERAZIONE

	OGGETTO
	IMPORTO

(€ mil.)
	Fase della Cantierizzazione
	INIZIO LAVORI
	FINE LAVORI

	Collettore fognario in via Brancaccio
	6,000
	CANTIERE in corso
	
	DIC./2013

	Disinquinamento della fascia costiera
	22,000
	LAVORI DA consegnare
	OTT./2013
	

	Costruzione della fognatura in via Due Vanelle
	3,700
	LAVORI DA consegnare
	OTT./2013
	

	Manutenzione straordinaria e bonifica Canale Ferro di Cavallo
	4,900
	LAVORI consegnati
	NOV./2013
	


